
　路網を整備し、間伐材利用促進事業、花粉対策事業、森林再生事業等の
加速化を図る。

多摩産材生産量　１５，０００ｍ３

農山漁村地域整備交付金整備計画における事後評価（東京都）

【計画の概要】

①交付対象事業の進捗状況

計画名：東京の森林循環再生プロジェクト

【評　　価】

　路網整備により、間伐材利用促進事業、花粉対策事業等の造林事業の加速化
を図り、利用間伐量・主伐量等を増加させ多摩産材生産量年間12,000ｍ３から
15,000ｍ３へ増加させ循環型再生森林を創造する。さらに、公益的機能の高度発
揮を促す。

　東京都

　東京の森林循環再生プロジェクト

対 象 市 町 村

　八王子市・あきる野市・日の出町・奥多摩町・檜原村・大島町・八丈町・

　甲州市（９市町村）

計 画 の 名 称

計 画 の 期 間

定 量 的 指 標

森林整備の基盤となる林道として、林道開設（9路線）改良（6路線）舗装（1路線）を
整備した。（計画事業量に対して事業実施率(開設91％・改良98％・舗装100％）

計 画 策 定 主 体

　平成２２年度～平成２６年度

計 画 の 目 標

② 事 業 効 果 の 発 現 状 況

④ 今 後 の 方 針
森林整備の基盤となる林道の整備をより一層進めることで、適正な森林整備を促
進する。

林道の整備に伴い、各事業において森林整備量が増加し、事業効果は良好に発
揮されている。

③ 成 果 目 標 の 実 現 状 況
１４，５４４ｍ３実績

目標

達成率 １４，５４４/１５，０００＝０．９７

平成２６年度　多摩産材生産量


